

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, remontowych, elektrycznych i sanitarnych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp, przekazuje jego treść wraz z odpowiedzią:

W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie inwestycyjne prosimy o informację związane z:

Zapytanie 1.

Zamawiający w SIWZ rozdział IV pkt 4.1 w zakresie części 1 określił wymagany termin wykonania do 15.09.2020r. licząc od dnia podpisania umowy. Mając na względzie 30 dniowy termin związania z ofertą podpisanie umowy nastąpi około 26 tygodnia roku. Wykonawca zatem będzie dysponował czasem 11 tygodni na wykonanie zadania.

Biorąc pod uwagę panującą w kraju epidemię związaną COVID 19 a co za tym idzie wydłużone terminy realizacji dostaw materiałów np. stolarka drzwiowa 10-12 tygodni, wykładziny podłogowe PCV i dywanowe około 8-10 tygodni. Dochowanie 11 tygodniowego terminu realizacji zadania jest bardzo ryzykowne a wręcz niemożliwe.

Dlatego też wnosimy o wydłużeniu terminu realizacji o 4 tygodnie co pozwoli Wykonawcy na terminowe wykonanie umowy z zachowaniem technologii a także bez dodatkowej kalkulacji kosztów związanych z ewentualnymi karami za nieterminowe wykonanie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, podtrzymując zapisy specyfikacji.

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Kanclerza


mgr inż. Marek Mirosław