AZP/PN/23/2014


Lublin, 18.06.2014 r.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno-naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z podziałem na 2 części.
W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm), zwanej danej „ustawą Pzp”, Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Zamawiający zmienia treść rozdziału 4 SIWZ dotyczącego terminu wykonania zamówienia w części 1 i 2 w następujący sposób:

Zamiast:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

części 1 - do dnia 30.09.2014 r.,

części 2 - do dnia 30.09.2014 r.

Powinno być:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

części 1 - do dnia 30.09.2015 r.,

części 2 - do dnia 30.09.2015 r.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w ogłoszeniu o zamówieniu termin wykonania zamówienia został podany prawidłowo.
W imieniu Zamawiającego
dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz  UP

